
週間予定表

近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
車両通行止めで工事を行うにあたり

ご意見、ご要望、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　かずさ總建株式会社　　　　043-305-7900
　　　　　　　　　　　　　　　現場担当者　酒匂　一也　　　

日付 曜日 工　　事　　内　　容
3月 11日 月
3月 12日 火
3月 13日 水
3月 14日 木
3月 15日
3月 16日
3月 17日 休工

おうちの前での作業や、工事を行う際は事前にご連絡させて頂きます。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。

　　　　　仮配管敷設工
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千葉市立 磯辺第三小学校

金
土
日

休工

　　　　充水作業①
　　充水作業② 舗装切断工

3/15(金) 充水作業②

3/12(火)仮配管敷設工　　

3/11(月)仮配管敷設工

車両通行止め　車の出入りは可能です。

3/13(水）仮配管敷設工

3/14(木) 充水作業①

QR コードより、工事情報等がご覧いただけます。

　　　　　仮配管敷設工
　　　　　仮配管敷設工

車両通行止め　車の出入りは可能です。

車両通行止め　車の出入りは可能です。

舗装切断工
※全体を移動しながらの作業となります。


