



千葉市若葉区都賀の台3丁目 1 4 番地先配水管整備工事

週間工程表 6月26日～7月2日



日付	曜日	工事内容
6月26日	月	給水管切替工(4 5 6 19 20)
6月27日	火	給水管切替工(2 3 16 17)
6月28日	水	休工
6月29日	木	休工
6月30日	金	休工
7月1日	土	休工
7月2日	日	休工



7/5夜間工事箇所

※7月5日に交差点部分で夜間工事を行わせていただきます。
 騒音等ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
 ※作業進捗により日程は前後することがあります。
 ※お車の移動につきましては事前にお知らせいたします。
 工事中は、大変ご迷惑をお掛けすることと思っております。
 工事につきましてお気付の点、お問い合わせ等ございましたら
 下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社 043-304-7900
 現場担当 鴨川洋一 080-1348-4673