




千葉市美浜区ひび野2丁目116番地先配水管整備工事

週間工程表 6月3日～6月9日



日付	曜日	工 事 内 容
6月3日	(月)	休 工
6月4日	(火)	休 工
6月5日	(水)	休 工
6月6日	(木)	休 工
6月7日	(金)	休 工
6月8日	(土)	休 工
6月9日	(日)	休 工

近隣住民の方々には大変ご迷惑をお掛け致します。
耐震性の高い配水管の新設工事を行っております。
工事完了までには時間が掛かりますが、ご協力をお願い致します。

かずさ総建株式会社 043-304-7900
現場代理人 中野 竜也