


千葉市美浜区ひび野2丁目121番地先配水管整備工事

週間工程表11月25日～12月1日

ホテル
ザ・マンハッタン

歩行者通路は車道に設置します



天候・進捗状況によって
多少の変更があります

日付	曜日	工 事 内 容
11月25日	(月)	試 掘 工
11月26日	(火)	試 掘 工 ・ 二つ割特殊押輪設置工
11月27日	(水)	休 工
11月28日	(木)	休 工
11月29日	(金)	割T字管 ・ 離脱防止金具設置工
11月30日	(土)	休 工
12月1日	(日)	休 工

近隣住民の方々には大変ご迷惑をお掛け致します。
耐震性の高い配水管への切替工事を行っております。
工事完了までには時間が掛かりますが、ご協力をお願い致します。

かずさ總建 (株)

043 (304) 7900

現場代理人 中野 竜也