

# 週間予定表【変更】

千葉市中央区椿森6丁目2番地先配水管整備工事  
令和2年3月23日～3月29日

**は、車両通行止めとなります 3/25(水)～3/28(土)**

切替対象のお家には作業中20～30分程度の断水になります。  
●断水を行う際は、事前にお声掛けさせていただきます。  
ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力お願い致します。



**は、車両通行止めとなります 3/23(月)**

**は、車両通行止めとなります 3/24(火)**

日付	曜日	工事内容
3月23日	月	仮給水切替工 1 2 3 4
3月24日	火	仮給水切替工 11 12 13 14 15
3月25日	水	仮給水切替工 59 60 61 62 63
3月26日	木	仮給水切替工 45 46 47 48 49 58
3月27日	金	仮給水切替工 42 43 44 57
3月28日	土	仮給水切替工 50 51 52 64 65
3月29日	日	休工

1日の進捗により工事箇所が変更になる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

車両通行止めで工事を行うにあたり  
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。  
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。  
おうちの前での作業や、工事を行う際は事前にご連絡させていただきます。  
ご意見、ご要望、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。  
よろしくお願い致します。

かずさ総建株式会社 043-304-7900  
現場担当者 鴨川洋一