

週間予定表

千葉市中央区椿森6丁目2番地先配水管整備工事
令和2年9月7日～9月13日

※工事の進捗により作業箇所が変更になる場合がございます。
ご迷惑をお掛け致しますが予めご了承ください。



日付	曜日	工事内容
9月7日	月	仮配管撤去工
9月8日	火	仮配管撤去工
9月9日	水	仮配管撤去工
9月10日	木	休工
9月11日	金	休工
9月12日	土	休工
9月13日	日	休工

車両通行止めで工事を行うにあたり
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
ご自宅前での作業や、車両の出入り、移動等、事前にご連絡させていただきます。
ご意見、ご要望、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
ご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳ございません。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

043-304-7900
080-1348-4673