

# 高浜4丁目8番地先水道工事週間工程表

12月21日(月)～令和3年1月10日(日)

工期：令和2年7月3日～令和3年2月17日 工事時間 9時～17時

なぎさ保育園

日付	工事内容
1月4日(月)	休 工
1月5日(火)	休 工
1月6日(水)	休 工
1月7日(木)	休 工
1月8日(金)	休 工
1月9日(土)	付 帯 工
1月10日(日)	休 工

近隣住民の方々には大変ご迷惑をお掛け致します。  
耐震性の高い水道管への取替え工事を行っております。  
工事完了までには時間が掛かりますがご協力をお願い致します。

かずさ総建株式会社 TEL 043-304-7900  
現場代理人 中野 竜也

高浜海浜小学校

12月21日(月)～令和3年1月8日(金)

まで休工になります。

千葉市療育センター

高浜中学校

歩道内の工事のため、歩行者通路は車道に設置します

中高浜公園