

高浜4丁目8番地先水道工事週間工程表

2月1日(月)～2月7日(日)

工期：令和2年7月3日～令和3年2月17日 工事時間 9時～17時

| 日付 | 工事内容 |
|---------|----------------|
| 2月1日(月) | 路面本復旧工 |
| 2月2日(火) | 視覚障害者誘導ブロック設置工 |
| 2月3日(水) | 視覚障害者誘導ブロック設置工 |
| 2月4日(木) | 予備日 |
| 2月5日(金) | 予備日 |
| 2月6日(土) | 休工 |
| 2月7日(日) | 休工 |

近隣住民の方々には大変ご迷惑をお掛け致します。
耐震性の高い水道管への取替え工事を行っております。
工事完了までには時間が掛かりますがご協力をお願い致します。

かずさ総建株式会社 TEL 043-304-7900
現場代理人 中野 竜也

2月1日(月)
車両通行止めになります。

天候により、工事の進捗が変わることがあります。
ご迷惑をお掛け致しますがご協力の程お願い致します。

歩道内の工事のため、歩行者通路は車道に設置します

