


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年3月29日～4月3日



※3月30日(火)の舗装切断工は片側交互通行で移動しながらの作業となります。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動などでご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900
携帯080-1348-4673

日付	曜日	工事内容
3月29日	月	試掘工(車両通行止め)
3月30日	火	仮配管舗装切断工
3月31日	水	仮配管敷設工(車両通行止め)
4月1日	木	仮配管敷設工(車両通行止め)
4月2日	金	仮配管敷設工(一部車両通行止め)
4月3日	土	休工
4月5日	日	休工