


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年5月17日～5月23日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合
はお声掛けをかせせて頂きますので
お手数ですがお車の移動よろしく
お願い致します。



※明記した作業箇所は作業状況により前後する場合がございます。
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動など
でご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900

日付	曜日	工事内容
5月17日	月	水道本管布設工 (No.10)
5月18日	火	水道本管布設工 (No.10)
5月19日	水	水道本管布設工 (No.10)
5月20日	木	水道本管布設工 (No.5)
5月21日	金	水道本管布設工 (No.5)
5月22日	土	休工
5月23日	日	休工