


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年5月24日～5月30日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合はお声掛けをかけさせていただきますのでお手数ですがお車の移動よろしくお願ひ致します。



※明記した作業箇所は作業状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動などでご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900

日付	曜日	工事内容
5月24日	月	水道本管布設工(No.6)
5月25日	火	水道本管布設工(No.7)
5月26日	水	水道本管布設工(No.7)
5月27日	木	水道本管布設工(No.8)
5月28日	金	水道本管布設工(No.8)
5月29日	土	休工
5月30日	日	休工