


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年5月31日～6月6日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合
はお声掛けをかけさせていただきますので
お手数ですがお車の移動よろしくお願
い致します。



※明記した作業箇所は作業状況により前後する場合がございます。
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動など
ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いたします。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900

日付	曜日	工事内容
5月31日	月	水道本管布設工(No.8)
6月1日	火	水道本管布設工(No.8)
6月2日	水	水道本管布設工(No.9)
6月3日	木	休工
6月4日	金	水道本管布設工(No.9)
6月5日	土	休工
6月6日	日	休工