


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年7月12日～7月18日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合は
お声掛けをかせさせていただきますので
お手数ですがお車の移動よろしくお願
致します。



※明記した作業箇所は作業状況、雨天順延により前後する
場合がございます。
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動など
ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いたします。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社 電話043-304-7900
現場担当者 鴨川洋一

日付	曜日	工事内容
7月12日	月	本管充水 路盤検査
7月13日	火	本管洗浄 路盤検査
7月14日	水	断水工事(No.6)
7月15日	木	給水切替25 26 39 40
7月16日	金	給水切替35 36 37 38
7月17日	土	休工
7月18日	日	休工