


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年7月19日～7月25日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合は
お声掛けをかせさせていただきますので
お手数ですがお車の移動よろしくお願
致します。

7月20日（火） 仮配管取外し連絡工（No.1）
（断水PM1：00～PM4：00予定）

車両通行止め（7月20日）



※明記した作業箇所は作業状況、雨天順延により前後する
場合がございます。
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動などで
ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いたします。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900

日付	曜日	工事内容
7月19日	月	休工
7月20日	火	断水工事(No.1)
7月21日	水	休工
7月22日	木	休工
7月23日	金	休工
7月24日	土	休工
7月25日	日	休工