


# 週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事  
令和3年7月26日～8月1日

※臨時駐車場の御案内※  
住宅からの出入りが困難の場合は  
お声掛けをかせせて頂きますので  
お手数ですがお車の移動よろしくお願  
致します。



※明記した作業箇所は作業状況、雨天順延により前後する  
場合がございます。  
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動など  
ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行  
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いたします。  
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社  
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900

日付	曜日	工事内容
7月26日	月	給水切替工24 31 32 33 34
7月27日	火	給水切替工19 20 29 30
7月28日	水	給水切替工21 22 23 27 28
7月29日	木	休工
7月30日	金	休工
7月31日	土	給水切替工6 13
8月1日	日	休工