


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年8月2日～8月8日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合は
お声掛けをかせせて頂きますので
お手数ですがお車の移動よろしくお願
致します。



※明記した作業箇所は作業状況、雨天順延により前後する
場合がございます。
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動など
ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いたします。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-304-7900

日付	曜日	工事内容
8月2日	月	給水切替工17 18 41 42
8月3日	火	給水切替工7 8 9 14 15 16
8月4日	水	給水切替工3 4 5 12
8月5日	木	給水切替工1 2 10 11
8月6日	金	仮配管撤去工(R-4フランジ蓋設置工)
8月7日	土	休工
8月8日	日	休工