


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年8月9日～8月15日

※臨時駐車場の御案内※
住宅からの出入りが困難の場合は
お声掛けをかせせて頂きますので
お手数ですがお車の移動よろしくお願
致します。



※明記した作業箇所は作業状況、雨天順延により前後する
場合がございます。
予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動など
ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行
いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願いたします。
ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
8月9日	月	休工
8月10日	火	仮配管撤去工(R-2フランジ蓋設置工)
8月11日	水	仮配管撤去工(R-5フランジ蓋設置工)
8月12日	木	休工
8月13日	金	休工
8月14日	土	休工
8月15日	日	休工