


週間予定表

千葉市中央区都町2丁目26番地先配水管整備工事
令和3年9月6日～9月19日

水道管取替工事により
皆様には長い期間、大変ご迷惑をお掛け致しました。
本復旧工事が終わりましたら工事完了になります
これまで皆様のご協力により事故なく作業が行えました。
感謝いたします。
もう少し工事完了まで時間がかかりますが
引き続き宜しくお願い致します。



日付	曜日	工事内容
9月6日	月	舗装切断工
9月7日	火	休工
9月8日	水	休工
9月9日	木	舗装本復旧工
9月10日	金	舗装本復旧工
9月11日	土	舗装本復旧工
9月12日	日	休工
9月13日	月	舗装本復旧工
9月14日	火	舗装本復旧工
9月15日	水	区画線設置工
9月16日	木	予備日
9月17日	金	予備日
9月18日	土	休工
9月19日	日	休工

※明記した作業箇所は作業状況、雨天順延により前後する場合がございます。予めご了承ください。

工事中は交通規制、騒音、断水、また、駐車場のお車の移動などでご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますのでご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 大倉憲二

電話043-305-5100