


週間予定表



工事名 千葉市美浜区磯辺6丁目4番地先配水管整備工事

令和3年8月27日～9月12日

工事中は交通規制、騒音、駐車場のお車の移動などで、ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
8月27日	金	試掘工
8月28日	土	休工
8月29日	日	休工
8月30日	月	休工
8月31日	火	休工
9月1日	水	休工
9月2日	木	休工
9月3日	金	試掘工
9月4日	土	休工
9月5日	日	休工
9月6日	月	休工
9月7日	火	試掘工
9月8日	水	試掘工
9月9日	木	試掘工
9月10日	金	試掘工
9月11日	土	休工
9月12日	日	休工