


工事名 千葉市美浜区磯辺6丁目4番地先配水管整備工事

令和3年9月10日～9月19日

週間予定表



工事中は交通規制、騒音、駐車場のお車の移動などで、ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
9月10日	金	試掘工
9月11日	土	休工
9月12日	日	休工
9月13日	月	試掘工
9月14日	火	仮配管舗装切断工 仮設材料材料検査AM9:30~
9月15日	水	仮配管舗装切断工
9月16日	木	試掘工
9月17日	金	試掘工
9月18日	土	休工
9月19日	日	休工