


週間予定表

工事名 千葉市美浜区磯辺6丁目4番地先配水管整備工事
令和3年11月8日～11月14日

※片側交互通行での作業になりますが、幅員が減少されているため迂回のご協力お願い致します。



※作業箇所は目安です。
進捗状況により前後致しますので
何卒よろしくお願い致します。

工事中は交通規制、騒音、駐車場のお車の移動などで、ご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

日付	曜日	工事内容
11月8日	月	本管布設工
11月9日	火	本管布設工
11月10日	水	本管布設工
11月11日	木	本管布設工
11月12日	金	本管布設工
11月13日	土	休工
11月14日	日	休工

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 鴨川洋一

電話043-305-5100