


磯辺7丁目27番地水道工事週間工程表

5月30日(月)～6月5日(日)

工期：令和4年2月1日～令和4年11月17日
工事時間 9時～17時



地震に強い水道管への取り換え工事です。
車両通行止め車線減少にて工事を行います。
近隣住民の方々にはご迷惑をお掛け
いたしますがご協力のほどよろしく
お願いいたします。

ご意見、ご要望、ご不明な点が
御座いましたら下記までご連絡願います。

雨天中止の場合、工事日がずれます。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100
現場代理人 大倉 090-2735-0600

5月30日通行止範囲

日付	
5月30日(月)	水道本管布設
5月31日(火)	水道本管布設
6月1日(水)	水道本管布設
6月2日(木)	水道本管布設
6月3日(金)	水道本管布設
6月4日(土)	水道本管布設
6月5日(日)	休工