

磯辺7丁目27番地水道工事週間工程表

6月27日(月)～7月3日(日)

工期：令和4年2月1日～令和4年11月17日
工事時間 9時～17時



地震に強い水道管への取り換え工事です。
車両通行止め車線減少にて工事を行います。
近隣住民の方々にはご迷惑をお掛け
いたしますがご協力のほどよろしく
お願いいたします。

ご意見、ご要望、ご不明な点が
御座いましたら下記までご連絡願います。

雨天中止の場合、工事日がずれます。

かずさ總建株式会社

TEL 043-305-5100

現場代理人 大倉

090-2735-0600

日付	
6月27日(月)	現場内各所検査 (通行止はありません)
6月28日(火)	水道本管布設
6月29日(水)	水道本管布設
6月30日(木)	水道本管布設
7月1日(金)	水道本管布設
7月2日(土)	休工
7月3日(日)	休工