


週間予定表

工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事
令和5年2月1日～10月10日

3/31(金) 舗装切断工
移動しながらの作業となります。
尚、作業箇所は通行止めで行います。

片側交互通行



※作業箇所は目安です。
進捗状況により前後致しますので
何卒よろしくお願い致します。

工事中は交通規制(通行止め)、騒音、駐車場の
お車の移動等、ご迷惑をお掛けする場合がありますが
細心の注意を払い工事を行いますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

日付	曜日	工事内容
3月 27日	月	休工
3月 28日	火	休工
3月 29日	水	休工
3月 30日	木	休工
3月 31日	金	舗装切断工
4月 1日	土	休工
4月 2日	日	休工

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100