


# 中瀬2丁目耐震管水道工事週間工程表

5月15日(月)～5月21日(日)

工期：令和5年6月30日まで  
工事時間(昼間)：9時～17時  
工事時間(夜間)：21時～5時

コンクリート養生期間中は、歩道内の工事帯が、24時間設置になります。



水道工事後の歩道・車道の復旧工事です。  
歩道内での工事では、車線規制にて工事を行い、歩行者通路を  
車道に設けての工事となります。  
コンクリート養生期間中は、歩道内の工事帯が24時間設置になります。  
安全には、細心の注意を払い行いますのでご協力をお願いします。  
雨天時、調整の為、中止順延になる事があります。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100  
現場代理人 奈留

日付	
5月15日(月)	休 工
5月16日(火)	歩道復旧工事
5月17日(水)	歩道復旧工事
5月18日(木)	歩道復旧工事
5月19日(金)	休 工(コンクリート養生期間)
5月20日(土)	休 工(コンクリート養生期間)
5月21日(日)	休 工(コンクリート養生期間)