


週間予定表

工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事
令和5年2月1日～10月10日

5/29(月) 移動しながらの作業となります。作業箇所は車両通行止め及び、片側交互通行となります。5/31 施工箇所 通行止め規制



6/1 施工箇所 通行止め規制

- 1日の進捗により工事箇所が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 給水管切替工の作業が始まります。切替対象のお家には作業中30分前後程度の断水になります。断水を行う際は、事前にお声掛けさせていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力お願い致します。

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
5月 29日	月	舗装切断工
5月 30日	火	仮配管洗浄
5月 30日	水	仮配管連絡工
5月 31日	木	試掘工
6月 1日	金	仮給水切替工 ⑪、⑰、⑱
6月 2日	土	仮給水切替工 ⑭、⑮、⑯
6月 3日	日	休工