

週間予定表

工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事
令和5年2月1日～10月10日

6/13～6/17 車両通行止め区間

6/12 車両通行止め区間



6/17 施工箇所 通行止め規制

6/15 施工箇所 通行止め規制

6/16 施工箇所 通行止め規制

- 1日の進捗により工事箇所が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 給水管切替工の作業が始まります。
- 切替対象のお家には作業中30分前後程度の断水になります。断水を行う際は、事前にお声掛けさせていただきます。ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力お願い致します。

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
6月 12日	月	仮給水切替工 13 24 25
6月 13日	火	仮給水切替工 11 17 18
6月 14日	水	仮給水切替工 20 離脱防止金具設置工
6月 15日	木	本管布設
6月 16日	金	本管布設
6月 17日	土	本管布設
6月 18日	日	休工