


週間予定表

工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事
令和5年2月1日～10月10日



片側交互通行 8月1日 (火)

車両通行止め 7月31日(月)、8月2日(水)、8月4日(金)

車両通行止め 8月3日(木)

※作業箇所は目安です。
進捗状況により前後致しますので
何卒よろしくお願い致します。
工事中は交通規制（通行止め及び片側交互通行規制）
騒音、駐車場のお車の移動等
ご迷惑をお掛けする場合がありますが
細心の注意を払い工事を行いますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
7月 31日	月	給水切替工 13、23、25
8月 1日	火	給水切替工 1、26
8月 2日	水	給水切替工 22、24
8月 3日	木	給水切替工 19、20、21
8月 4日	金	給水切替工 12
8月 5日	土	休工
8月 6日	日	休工