


耐震水道管への更新工事

中瀬1丁目5番地先水道工事週間工程表 7月31日(月)～8月6日(日)



耐震水道管への取り換え工事に伴うインターロッキングブロック撤去と舗装仮復旧を行っています。
 歩道内での工事で車線減少、歩行者通路減少での工事となります。
 歩行者、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが
 ご協力お願いいたします。
 また、雨天・工事進捗状況により工事日がずれる場合があります。
 ご意見、ご要望、ご不明な点が
 御座いましたら下記までご連絡願います。

日付	
7月31日(月)	夜間：インターロッキングブロック撤去・仮舗装
8月1日(火)	夜間：インターロッキングブロック撤去・仮舗装
8月2日(水)	夜間：インターロッキングブロック撤去・仮舗装
8月3日(木)	夜間：インターロッキングブロック撤去・仮舗装
8月4日(金)	休工
8月5日(土)	休工
8月6日(日)	休工

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100
 現場代理人 奈留 080-2038-6991