

週間予定表


工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事
令和5年2月1日～10月10日

※ 9月1日(金) 舗装切断工 移動しながらの作業となります。
規制は、車両通行止め又は、片側交互通行になります。

9/2(土) 施工箇所 車両通行止め

8/28(月) 施工箇所 車両通行止め

8/30(水) 施工箇所 車両通行止め



※作業箇所は目安です。
進捗状況により前後致しますので
何卒よろしくお願い致します。
工事中は交通規制（通行止め及び片側交互通行規制）
騒音、駐車場の車の移動等
ご迷惑をお掛けする場合がありますが
細心の注意を払い工事を行いますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100

日付	曜日	工事内容
8月 28日	月	ウェルポイント撤去工
8月 29日	火	休工
8月 30日	水	更新連絡管弁体撤去工
8月 31日	木	休工
9月 1日	金	舗装切断工
9月 2日	土	本復旧工
9月 3日	日	休工