


# 週間予定表

工事名 千葉市花見川区幕張5丁目447番地先配水管整備工事  
令和5年2月1日～10月10日

8/22(火) 施工箇所 片側交互通行及び車両通行止め

8/23(水) 施工箇所 車両通行止め

8/26(土) 施工箇所 車両通行止め



8/25(金) 施工箇所 車両通行止め

8/24(木) 施工箇所 車両通行止め

8/21(月) 施工箇所 片側交互通行及び車両通行止め

※作業箇所は目安です。  
進捗状況により前後致しますので  
何卒よろしくお願い致します。  
工事中は交通規制（通行止め及び片側交互通行規制）  
騒音、駐車場のお車の移動等  
ご迷惑をお掛けする場合がありますが  
細心の注意を払い工事を行いますので、  
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

日付	曜日	工事内容
8月 21日	月	ウェルポイント撤去工
8月 22日	火	ウェルポイント撤去工
8月 23日	水	ウェルポイント撤去工
8月 24日	木	ウェルポイント撤去工
8月 25日	金	ウェルポイント撤去工
8月 26日	土	ウェルポイント撤去工
8月 27日	日	休工

ご意見ご要望がありましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

かずさ総建株式会社  
現場担当者 酒匂 一也

電話043-305-5100