


# 耐震水道管への更新工事

## 中瀬1丁目5番地先水道工事週間工程表 10月2日(月)～10月8日(日)



工期：令和5年6月26日～令和6年3月2日  
 工事時間 9時～17時(昼間)  
 工事時間21時～5時(夜間)

耐震水道管への取り換え工事に伴うインターロッキングブロック撤去と舗装仮復旧を行っています。  
 歩道内での工事で車線減少、歩行者通路減少での工事となります。  
 歩行者、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが  
 ご協力お願いいたします。  
 また、雨天・工事進捗状況により工事日がずれる場合があります。  
 ご意見、ご要望、ご不明な点が  
 御座いましたら下記までご連絡願います。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100  
 現場代理人 奈留 080-2038-6991

日付	
10月2日(月)	仮配管敷設(夜間工事)
10月3日(火)	仮配管敷設(夜間工事)
10月4日(水)	仮配管敷設(夜間工事)
10月5日(木)	仮配管敷設(夜間工事)
10月6日(金)	仮配管敷設(夜間工事)
10月7日(土)	休工
10月8日(日)	休工