




←QRコードより
工事情報等がご覧頂けます！

週間予定表

●1日の進捗又は、天候により工事箇所が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



4/15(月) 施工箇所 車両通行止め
水道本管布設②

4/16(火) 施工箇所 車両通行止め
水道本管布設③

4/17(水) 施工箇所 車両通行止め
水道本管布設④

4/18(木) 施工箇所 車両通行止め
水道本管布設⑤

4/19(金) 施工箇所 車両通行止め
水道本管布設⑥

車両通行止めで工事を行うにあたり
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
おうちの前での作業や、工事を行う際は事前にご連絡させていただきます。

ご意見、ご要望、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 043-305-7900

日付	曜日	工事内容
4月 15日	月	水道本管布設②
4月 16日	火	水道本管布設③
4月 17日	水	水道本管布設④
4月 18日	木	水道本管布設⑤
4月 19日	金	水道本管布設⑥
4月 20日	土	休工
4月 21日	日	休工