

# 耐震水道管への更新工事後の道路復旧工事

## 中瀬1丁目5番地先水道工事週間工程表 4月29日(月)～5月5日(日)



工期：令和5年6月26日～令和6年5月31日  
 工事時間 9時～17時(昼間)  
 工事時間21時～5時(夜間)

耐震水道管への取り換え工事に伴うインターロッキングブロック撤去と舗装仮復旧を行っています。  
 歩道内での工事で車線減少、歩行者通路減少での工事となります。  
 歩行者、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが  
 ご協力お願いいたします。  
 また、雨天・工事進捗状況により工事日がずれる場合があります。  
 ご意見、ご要望、ご不明な点が  
 御座いましたら下記までご連絡願います。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100  
 現場代理人 奈留 080-2038-6991

日付	
4月29日(月)	休 工
4月30日(火)	舗装復旧(夜間)
5月1日(水)	キッツ駐車場出入口前舗装復旧(夜間)
5月2日(木)	予備日(夜間)
5月3日(金)	休 工
5月4日(土)	休 工
5月5日(日)	休 工